

八木山テラス計画第二弾

6月12日(土) 9:30分テラス集合



皆さんの力をお貸しください。

地域福祉のプラットホームとして、多世代による多様な交流の場づくり、また参加者の生きがいづくりの場として、大いに良い汗を流したいと思っております。

キーワードは、「適当に！」……………“真面目な適当さ”
&“良い塩梅さ加減”が参加者の得手の分野での創造性
が発揮できて、生きがいに通じると思っています。



皆様が参加しやすいように土曜日を中心に組み立てております。また、花壇の手入れや防腐剤塗りなど、体力に合わせての作業もあります。子供さん連れでの参加も大歓迎です。皆さんの参加をお待ちしております。

八木山テラス計画の当面のスケジュール

月日		作業項目	所要人数	必要機材等 持ち寄り機材	個別事項
5月	22日 土	自転車沼 残土運び(造園屋さん又はレンタカー)	17人	スコップ(剣・角)	カキツバタ調達・育成
	※自転車沼を甘く見ていました。多分2トングで20台分以上で土を埋めないとダメな感じ。22日は雨で1台分しか投入できなかったし、水を含んだ残土の取り扱いにくいこと……………ということで、しばらくは土運びに没頭しなければなりません(´_`A				
6月	12日 土	自転車沼残土運び 雨庭 松の丸太玉切り 運搬 圃場作り	30人~	スコップ(剣) チェーンソー	丸太テーブル 竹ちぐら
	19日 土	雨庭 予備日 草刈り	15人	スコップ(剣) 草刈り機	ウッドデッキ製作
	26日 土	雨庭 予備日 草刈り	15人	スコップ(剣) 草刈り機	
7月	3日 土	カキツバタ植栽	15人	スコップ(剣)	※枕木橋については 暗渠排水の調査を 行った上でどうするか を検討する
	10日 土	草刈り 暗渠排水調査	10人?	スコップ(剣) 草刈り機	
	17日 土	草刈り 暗渠排水調査枕木 橋検討	10人?		
	24日 土	草刈り 暗渠排水調査枕木 橋検討	10人?		

個人装備:軍手・長靴
 コロナ感染対策には十分配慮ねがいます
 食料調達部で軽めの昼食・飲み物等は準備いたします

本件の連絡担当者
 井上(090-8789-2420)

1, 自転車沼の整備の概要(6月12日)

●現地集合 6月12日 9時半

(雨天の場合、翌日に順延)

●スコップ(剣・角)スコップのある方は持参してください。


●29日のスケジュールについては進捗により当日判断といたします。

●軽昼食あります

※ダンプの切り回しや残土の一時保管場所が必要なことから、車で来られる場合は極力乗り合わせで来てください。

〈当初計画〉

- テラスから南部緑地散策路に上った右側にある自転車が埋まっている沼(通称:自転車沼)。単なる水たまりでゴミ等の絶好の捨て場所
- ゴミ等は撤去したが自転車だけは取り除くことが出来なかった
- 現在は土を被せて埋め立て前提で、枯れ枝等で塞いでいるが、残土等で埋め立てる必要がある
- 整地した上に竹ちぐら(朝顔 or カロライナジャスミン)



アクティオ 2トンドンプ×24回運搬



残土1㎡ 1.6トン 30㎡=48トン

①約28㎡の面積の自転車沼に約30㎡の残土を埋め立てる。

②残土の標準的な質量は1.6トン/㎡

③30㎡の残土を運ぶためには2トンドンプで24回運搬しなければならない。

④一輪車を購入すると以後の管理が面倒のため、造園屋さんから借用して運搬する

●準備するもの

・マンパワー

・ダンプ借料(一日11,000円) or 造園屋さん依頼

・スコップ 持ち寄り



4km

2, 雨庭造成(6月12日)

〈当初計画〉

- 谷地の部分を丸太で区画して水生植物(カキツバタ、リュウキンカ等)を植栽し、「雨庭」としての機能を持たせる。
- 八木山テラスからグリーンインフラ情報の発信
- 丸太は寄贈やマツクイムシで除伐された枯松を使用

●現地集合 6月12日 9時半

(雨天の場合、翌日に順延)

●スコップ(剣)のある方は持参してください。

●6月19日&6月26日のスケジュールについては進捗により当日判断いたします。

●軽昼食あります

〈STEP〉

- ①除伐された松の木をチェーンソーで30cm程度の玉切りにする
- ②玉切りにされた松の丸太を湿地に掘った溝に並べてカキツバタ・リュウキンカ等の圃場とする
- ③水路にも同様の工事を行うかどうかは成り行き次第

●準備するもの

- ・チェーンソー(造園屋さん依頼)
- ・マンパワー
- ・スコップ(持ち寄り)



カキツバタの植え付け時期 3月~7月

