

八木山テラス7月以降の具体的な行動計画



ボランティア



募集中



皆さんの力をお貸しください。

今年度の八木山テラス改造計画に佳境に入ってきました。今回はメインとして「雨庭」作りのご協力をお願いします。

その他、ウッドデッキ作りは東北工業大学さんの絶大なるご協力により、大学で製作していただけることになりました。枕木橋・排水については今後の詳細検討になりました。

6月26日に実施



7月21日



7月28日実施



秋口



八木山テラス計画の当面のスケジュール

| 月日 | | 作業項目 | 所要人員 | 必要機材 持ち寄り機材 |
|---|-------|--|------------|---------------------------|
| 雨庭作り | 7月21日 | 水 環境事業所から「杜の恵み」80袋の運搬 | 特定会員で運搬します | |
| | 7月28日 | 水 ①雨庭に杜の恵みを耕運機で敷き込み ②テラス緑地の草刈り | 20人～ | ・耕運機 ・スコップ(剣) ・草刈り機 |
| | 秋口 | ・花菖蒲の調達(100株) ・植栽 | 20人～ | ・スコップ(剣) |
| ウッドデッキ製作 | | 本件については東北工業大学で製作して頂けることになりました。 ・固定式→移動式 ・大人二人で持ち運べる大きさ(4～5個) | | |
| 枕木橋・排水 | | ・相当の工事になり重機も必要かと思われますので、専門家に見てもらって対処方針を決めたいと思います。 ・その内容によっては行政対応も必要かと思われますので、検討時間をください。 | | |
| 9月:北部緑地/南部緑地遊歩道の草刈り 必要機材:草刈り機10台以上 人員:20人以上 | | | | |
| 10月16日 八木山イルミネーション・アート・プロジェクト「防災キャンドルナイト」(雨天時は23日) | | | | |
| 11月14日 市民センターウォークラリーのサポート 事前の草刈り | | | | |
| 自転車沼の整備 残すところダンプ10台分の残土の搬入→2年計画も視野に入れて検討していきたいと思っています。 | | | | |