

八木山テラス改良工事の軌跡


1月10日（火）

本格的な工事の始まり。まずは様々な大きさのある間知石の仕分け作業から。



1月11日（水）

工事個所の整地やくい打ちが始まる。入口もきれいに整地された。



1月20日（金）

入口の花壇の本格的な作業が進行中。石を選んで削って配置する地道な作業。



1月26日(木)

まずは元の木材の擁壁を撤去して測量をする。厳しい寒さの中での作業。



1月31日(火)

水が染み出る中を、溝を掘ったり暗渠工事をしたりして改良中。



2月6日

石垣が不均等に沈み込んで崩れないように、暗渠を通じてしっかり排水をして、基礎も万全に。



2月8日（水）

徐々に石垣が組み上がる。カーブに合わせて石を削り組み上げていくのは大変な技術。



3月9日（木）

だいぶ石垣も組みあがってきた。裏側もしっかりと手抜きなく施工。



4月1日（土）

ようやく石垣が完成して埋め戻しの作業。きちんと排水パイプが入れているのがわかる。




4月5日（水）

入口の花壇の食祭と同時に、谷地の改良工事が始まる。



4月16日（日）

金剛沢緑地愛護協力会の会員の手で、入口と石垣の花壇の植栽を行う。



4月18日（火）

谷地の改良工事が進むが、かなり泥が深くて工事が難航している。



4月19日（水）

谷地を整地し植栽を始める。手前にあやめが見える。花壇にも肥料をまいている。



4月25日（火）

竣工。緑化フェアの前日のぎりぎりまで八木山テラスの工事が進んだ。

