
八木山テラス改良工事の軌跡 

1月 10日（火） 

本格的な工事の始まり。まずは様々な大きさのある間知石の仕分け作業から。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 11日（水） 

工事個所の整地やくい打ちが始まる。入口もきれいに整地された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 20日（金） 

入口の花壇の本格的な作業が進行中。石を選んで削って配置する地道な作業。 

 

 

 

  



1月 26日（木） 

まずは元の木材の擁壁を撤去して測量をする。厳しい寒さの中での作業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 31日（火） 

水が染み出る中を、溝を掘ったり暗渠工事をしたりして改良中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 6日 

石垣が不均等に沈み込んで崩れないように、暗渠を通じてしっかり排水をして、基礎も万全に。 

 

 

 

 

 

  



2月 8日（水） 

徐々に石垣が組み上がる。カーブに合わせて石を削り組み上げていくのは大変な技術。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 9日（木） 

だいぶ石垣も組みあがってきた。裏側もしっかりと手抜きなく施工。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 1日（土） 

ようやく石垣が完成して埋め戻しの作業。きちんと排水パイプが入れられているのがわかる。 

 

 

 

 

  



4月 5日（水） 

入口の花壇の食祭と同時に、谷地の改良工事が始まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 16日（日） 

金剛沢緑地愛護協力会の会員の手で、入口と石垣の花壇の植栽を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 18日（火） 

谷地の改良工事が進むが、かなり泥が深くて工事が難航している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4月 19日（水） 

谷地を整地し植栽を始める。手前にあやめが見える。花壇にも肥料をまいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 25日（火） 

竣工。緑化フェアの前日のぎりぎりまで八木山テラスの工事が進んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


