

コロナについては10月1日より宮城県に適用されていた「まん延防止等重点措置」が解除され、「リバウンド防止徹底期間」に移行、行動制限は少しは緩和されました。油断は禁物といえども、やはり心浮き立つものがあります(^_^)

ということで、金剛沢緑地愛護協会も、これからが本番、10月以降の取り組みと作業スケジュールを組んでみました。組むにあたっては、「あちらを立てばこちらが立たず」の調整に四苦八苦(;^_^A

なかなか丁度良いというようなスケジュールにはなっていないかもしれませんが、とりあえず、以下の日程で進めたいと思いますので、会員各位の**絶大なご**

協力をお願いいたします。



月	日	曜日	作業日程	内容	記事
6	26	-	雨庭作り		
8	26	-	巨木梢枯れの伐採・自転車沼へ搬入		
9	25	-	金剛沢緑地遊歩道の草刈り		
10	8	金	ウッドデッキの搬入・据え付け	東北工業大学さんの好意でウッドデッキを製作して頂きました。現在は連活されていますが23日のキャンドルナイト終了後は分割して設置します。	
10	9	土	雨庭にランドアップ(除草剤)の散布	雨庭にランドアップ(除草剤)の散布	特定人員で対処
10	23	土	防災キャンドルナイト&ライブ	キャンドルナイトは八木山地域の名物行事として認知されつつあります。皆様の参加をお待ちしております。	ご参加ください
11	13	土	金剛沢南部緑地の草刈り	金剛沢口と本町口及び峰の草が伸び放題なので草刈りを実施したいと思います。特に金剛沢口	草刈り機・人数が必要ですので、参加協力をお願いします
11	14	日	市民センター主催 ウォークラリー	事務局として参加	
11	27	土	自転車沼に残土搬入と整地(コンボ+ダンプ)	ダンプ2~3台分の残土をネコ車で自転車沼まで運搬する必要があります。会員様の絶大な協力をお願いします。	人数が必要ですので、万障繰り合わせの上、絶大な参加協力をお願いします。
11~12			橋桁整備の方法論と積算→整備 花菖蒲の調達(100本mix)の見積もりと植え付け	詳細を詰めて別途皆様にご協力をお願いします。	
1~2			テラスのチラシ発行		